Anspruchsvolle Anlagen- und

System-Modernisierung: Spitalzentrum Biel.

Mit seinem interdiszipliniren Komplettangebot nimmt das Spitalzentrum Biel in-
nerhalb der medizinischen Grundversorgung der Schweiz eine bedeutende Stellung
ein und gehort mit seinen 1500 Angestellten in der Region Biel-Seeland und Berner
Jura zu den wichtigsten Arbeitgebern. Die Abteilung Technik und Sicherheit ist
dafiir verantwortlich, dass das Zentrum, vergleichbar mit einem Dorf von 1 400
Einwohnern, mit Energie und allen technischen Medien versorgt ist und gewihrleis-
tet den Unterhalt fiir 2 500 Apparate in 2 350 Riumen. Eine Systemmodernisierung
stellt in einem Spital mit seinen hochsensiblen Einrichtungen stets extreme

Anforderungen an Planung und Ausfiihrung.

Komplette Ablésung und Integration
Bei der Sanierung der Heizzentrale mit
ihren Verteilungen in den einzelnen Ge-
biuden sollte nicht nur eine komplette
Ablssung der seit gut 15 Jahre arbeitenden
EY2400 Unterstationen mit der LZ 10
Leitebene vorgenommen werden, sondern
auch eine schriteweise Integration aller be-
stehenden Anlagen.

Die Ablssung der 80 Unterstationen
EY2400 wurde mit der Systemfamilie
EY3600 und der novaPro Open Manage-
mentebene begonnen, die eine Anbindung
der bestehenden Unterstationen und die
Funktionalititen der bestehenden Leitebene
gewihrleisten. Rund 2500 Hardware-Da-
tenpunkte waren auf das EY3600 auf- und
zusitzlich 3000 Datenpunkte des EY2400
auf die neue Managementebene umzu-
schalten.

Die Alarmierung auf den Drucker der
Portierloge, aus der die Weitermeldung tele-
fonisch an den zustindigen Pikett-Mitar-
beiter erfolgt, sollte automatisiert werden.
Dazu bietet novaPro Open das ALERT Pa-
ket, das iiber individuell konfigurierbare
Alarmzuordnungen an verschiedene Aus-
gabestellen via Pager die Pickettmitarbei-

ter informiert. Bei fehlender Quittierung

Automationsstationen EY3600
mit lokaler Bedienstation

EYT240 und Feldmodule.

des Anrufes wird nach ca. 15 min die
Nachricht an den Pager des nichsten
Mitarbeiters gesandt.

Dringende Alarme, die eine sofortige
Intervention erfordern (z.B. Intrusions-
meldungen) laufen weiterhin auf dem
Drucker und auf allen Pagern der

Sicherheitsorganisation auf.

Phasenweises Vorgehen bei gewihr-
leisteter Sicherheit

Auflerhalb der Heizperiode, von Anfang
April bis August 2001, wurden die
Schaltschrinke mit den neuen Kompo-
nenten und die neuen Feldgerite installiert
und auf die novaPro Open Management-
ebene aufgeschaltet. Um die Sicherheit der
Funktionalititen und vor allem der Alar-
mierung zu gewihrleisten, wurde an-
schlielend die Einbindung der weiterhin

bestehenden Leitebene LZ10 in mehreren

Phasen durchgefiihrt.

Phase 1:

Die Analyse der iiber die Jahre gewachsenen
Programme und Optimierungen und die
Nachfiihrung von Anlagenverinderungen
in der Programmsteuerautomatik (PstA)
der LZ10 schaffte die wichtigste Grundlage.
Phase 2:

Die Konvertierung der Programme fiir die

novaProOpen Managementebene ermag-
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lichte eine umfassende Dokumentation der
Funktionalititen.

Phase 3:

Die Konfiguration der neuen Management-
ebene ging mit der Anforderung einher, die
Bedienerfithrung und -iibersicht der Anla-
gen zu vereinfachen. Dazu wurde mit meh-
reren systematischen Sortierschleifen das
Adressierungskonzept von gebiudebezogen
in gewerkebezogen (Heizung, Liiftung, Kli-
ma) gedndert. Der technische Dienst erhielt
so eine iibersichtliche Méglichkeit, seine

fachspezifisch  zugeordneten Anlagenteile

effizient und effektiv zu erfassen und zu be-
dienen.
Phase 4:
Die Umschaltung der auf novaPro Open
duplizierten LZ10 mit ihren angeschlosse-
nen EY2400 Unterstationen erfolgte in ei-
nem 14 Tage langem Tag- / Nachtrhythmus
bis zum vollséindigen Abschluss der
Funktionstests.

Am Tag wurde die Busverbindung von
alt auf neu umgeschaltet und die Ver-
bindungen von der neuen Management-

ebene zu den bestehenden Anlagen gepriift.

1 Wiisechuafan
ml'l.u T m T
e T _""'" T
7 e i v
B WEF 18 i
w'lllr:u'“ wl - m- !
HEFT — — ==
I
= | [T T——
1ETON n e
e . Rl h iy RIS
------ o
N — e =
—— g e
351
T+T Inlain W 2080
o2
£

Fi Apaiaks
T4T Infeen b 2001 [n]
251
o
T WL areass
— —
179 Bl b
L —
o et et Pad (ol 2
E B s
LERE 11 i
TR - BULARLM ryjrrop  RULLLLMA T
i e — T e 2

In der Nacht iibernahm wieder die be-
stehende Leitebene ihre Unterstationen.
Abschluss:

Wihrend 2 Monaten wurde aus Redun-
danzgriinden die alte Leitebene vor Ort be-

lassen, bis ihre Ausmusterung erfolgte.

otto.kraeuchi@ch.sauter-bc.com

Vielfacher Nutzen

Durch die Erneuerung nicht nur der

Anlagen, sondern auch der Feldgerite,

Automationsstationen und Manage-

mentebene konnte das Spitalzentrum

Biel wichtige Verbesserungen erreichen:

= Sicherstellung der Verfiigbarkeit von
Funktionalititen der Management-
ebene und Automationsstationen

= Aktualisierung der Dokumentation

= Effektivititssteigerung bei der
Visualisierung und Bedienung der nun
fachspezifisch zugeordneten Anlagen

= Effizienz- und Leistungssteigerung der
Alarmierung

= Realisierung einer schrittweisen
Sanierung durch die Integration des
bestehenden Systems

= Hohe Flexibilitit in Bezug auf
Erweiterungen durch Fremdein-
bindungen auf das aktuell installierte
Gebiudemanagementsystem EY3600

novaPro Open.



